

**HOTĂRÂREA Nr. \_\_\_\_\_/2014**

**pentru modificarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții  
„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui-  
CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ”,  
aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 178/2013**

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- scrisoarea de notificare nr. 23.103/OI/10.12.2013 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamț, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr.12.120/11.12.2013;
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 3- „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 3.1 – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”;
- avizul Consiliului tehnico - economic din cadrul Consiliului județean Vaslui nr. 13 din 17.12.2013;
- dispozițiile art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Instrucțiunii Autorității de Management a Programului Operațional Regional nr.92/2012;

în temeiul dispozițiilor art.91 alin.(1) lit.b), alin (3) lit.f) si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**Consiliul județean Vaslui**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Articol unic-** Indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiții „**Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui-CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ**”, prevăzuți în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr. 178/2013, se

modifică și se înlocuiesc cu indicatorii tehnico- economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Vaslui, \_\_\_\_ ianuarie 2014

**PREȘEDINTE,**  
**Dumitru BUZATU**

**Contrasemnează:**  
Secretarul județului Vaslui,  
Diana- Elena Ursulescu

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI  
ai obiectivului de investiții  
„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de  
Urgență Vaslui- CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ”**

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI, inclusiv TVA	<b>4.034.103,96 lei</b>
Din care lucrari de construcții- montaj, inclusiv TVA	<b>3.568.337,63 lei</b>
Durata de realizare a investiției	<b>13 luni;</b>
Suprafața construită (Sc)	<b>114,65 mp</b>
Suprafața desfășurată (Sd)	<b>644,10 mp</b>

**Surse de finanțare:**

- 2.765.313,20 lei - de la Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Regional 2007-2013;
- 1.203.724,56 lei - de la bugetul de stat, prin Programul Operațional Regional 2007-2013;
- 65.066,20 lei- din bugetul propriu al județului Vaslui.

## **EXPUNERE DE MOTIVE**

**privind proiectul de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui-CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 178/2013**

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR CONSILIERI,

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Vaslui implementează, în perioada 10.12.2010-09.12.2014, proiectul „**Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui**”, **cod SMIS 11623**, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

Lucrările de reabilitare și modernizare a corpurilor de cladire A, B și C se desfășoară în conformitate cu proiectul tehnic elaborat de S.C. T.D.D. Concept Studio S.R.L din Iași și sunt într-un stadiu avansat de execuție, la data de 31.12.2013, procentul de realizare fiind de 83,37 %.

În urma controlului efectuat de ISU Vaslui în luna februarie 2013, s-a constatat că proiectul în curs de execuție, avizat inițial de ISU Vaslui, nu respectă cerințele în vigoare privind asigurarea fluxurilor de evacuare a persoanelor care nu se pot evacua singure, asigurarea timpilor de evacuare și a lungimii maxime a căilor de evacuare pentru construcțiile spitalicești, stabilite potrivit normativelor P118/99 și NP 015/97. În consecință, a fost necesară revizuirea proiectului tehnic nr. 19/2010, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii 92/31.08.2012 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, cap. III, art. 15 pct.b). Capitolul III al instrucțiunii amintite se referă la revizuirea proiectului tehnic de execuție fără rezilierea contractului de lucrări, urmată de încheierea unui act adițional la contractul de lucrări/contract de lucrări suplimentare; art. 15 pct.b) prevede posibilitatea realizării unor lucrări suplimentare, absolut necesare pentru buna implementare a contractului de finanțare, care nu sunt de natura lucrărilor imprevizibile, ci de natura modificărilor de soluții tehnice ale proiectului de execuție, care pot fi separate de lucrările prevăzute a se executa inițial. În aceste condiții, prevederile amintite ale Instrucțiunii 92/2012 permit încheierea unui nou contract de lucrări, în urma derulării unei noi proceduri de achiziție și decontarea acestor lucrări din economiile înregistrate la linia bugetară de construcții din bugetul proiectului.

Proiectul tehnic a fost revizuit în luna iulie 2013 de către S.C. T.D.D. Concept Studio S.R.L Iași (proiectantul inițial), care a propus suplimentarea proiectului tehnic cu măsuri compensatorii specifice situațiilor de urgență în caz de incendiu.

În urma avizării proiectului tehnic revizuit și a modificării contractului de finanțare prin actul adițional nr. 2/16.10.2013, a fost lansată procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări scară exterioară suplimentară, prin anunțul de participare nr.146767/25.09.2013. **In**

**perioada de elaborare a ofertelor, au fost constatate deficiențe ale proiectului tehnic, a căror remediere ar fi condus la modificarea listelor de cantități deja publicate (arhitectură, rezistență și instalații) prin adăugarea de noi articole de lucrări, adăugarea unor noi planșe (desene) în proiectul tehnic, precum și la majorarea valorii estimate a contractului.** Ca urmare a celor constatate, a fost necesară anularea procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 209, alin. (1) lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare și **o nouă revizuire a proiectului tehnic.**

Proiectul tehnic revizuit (Revizia II) a fost depus și avizat de ADR Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, prin scrisoarea de notificare nr. 23.103/OI/10.12.2013, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr.12.120/11.12.2013.

Modificările survenite în proiectul tehnic revizuit-II, față de proiectul tehnic revizuit-I sunt următoarele:

- pentru specialitatea arhitectură au fost suplimentate/adăugate unele articole de lucrări, referitoare la situațiile de urgență în caz de incendiu;
- pentru specialitatea structură au fost adăugate lucrările (planșă și cantități de lucrări) referitoare la zona de cuplare a scării noi propuse cu Corpul C al spitalului;
- pentru specialitatea instalații au fost adăugate lucrări referitoare la devierea rețelei de canalizare din zona aferentă noilor lucrări de construcție pentru scară (planșă și cantități de lucrări) și desfumarea casei de scară interioare dintre axele G-I și V-VII.

Principalii indicatori tehnico- economici **revizuiți** ai obiectivului de investiție „**Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui-CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ**” sunt prezentați în anexa la proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Valoarea devizului general al proiectului tehnic revizuit II, care conține măsurile compensatorii din prima versiune, completate cu măsurile menționate mai sus, este de **4.034.103,96 lei** inclusiv TVA, din care lucrări de construcții-montaj **3.568.337,63 lei**, inclusiv TVA.

În vederea asigurării resurselor financiare pentru execuția lucrărilor suplimentare în cadrul cheltuielilor eligibile ale proiectului (conform devizului general revizuit), a fost depusă la ADR Nord-Est solicitarea de modificare a contractului de finanțare, nr. 12.615/18.12.2013, aflată în proces de verificare. Modificările se referă la realocarea sumei de **610.183,64 lei** între liniile bugetare (fără modificarea valorii totale a proiectului) și majorarea perioadei de implementare a proiectului (pentru asigurarea duratei de execuție necesare).

Prin avizul nr. 13/17.12.2013, Consiliul tehnico-economic din cadrul Consiliului județean Vaslui avizează lucrările prevăzute în proiectul tehnic revizuit.

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobați proiectul de hotărâre propus, în forma prezentată.

**PREȘEDINTE,  
Dumitru BUZATU**