

RAPORT

asupra finanțării proiectului „Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță” derulat de Raionul Anenii Noi, Republica Moldova

În scopul îmbunătățirii colaborării dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova, al întreprinderii de activități reciproc avantajoase, al susținerii dezvoltării economice și sociale a celor doua zone, a fost semnată Înțelegerea de Cooperare între cele două unități administrativ-teritoriale in data de 18 ianuarie 2018, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 5/2018.

Prin adresa nr. 90 din 19.04.2018 a Consiliului Raional Anenii Noi, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 5691/23.04.2018, raionul Anenii Noi (Republica Moldova) solicită Consiliului Județean Vaslui susținerea financiară pentru implementarea proiectului ”Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță”.

Prin Hotărârea nr. 82/2018, Consiliul Județean Vaslui aprobă proiectul ”Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță” propus de Raionul Anenii Noi din Republica Moldova, cu o valoare totală de 22500,00 Euro din care: suma de 20000,00 Euro finanțată de Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui și suma de 2500 Euro finanțată de Consiliul raional Anenii Noi.

Perioada de implementare a proiectului a fost mai – decembrie 2018, conform Acordului de finanțare, anexă la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 82/2018. Prin actul adițional nr 2 din 14.12.2018 s-a modificat durata acordului de finanțare, până la data de 31.12.2019.

Prin proiect se propune construcția unei copertine cu piloni la intrarea Unității primiri urgențe a Spitalului raional Anenii Noi, pavarea unei suprafețe de 460 mp la intrarea în unitate și achiziționarea unei ambulanțe second-hand pentru necesitățile instituției.

În data de 29.11.2018, Consiliul Raional Anenii Noi a depus cererea de plată parțială nr. 1 a proiectului, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 17881/29.11.2018, însoțită de toate documentele justificative ale cheltuielilor din perioada de referință. Astfel, până la data depunerii cererii au fost executate lucrările de construcție a copertinei și a fost achiziționată ambulanța. Urmare a verificărilor efectuate, precum și a vizitei în teren efectuată pe 27 noiembrie 2018, activitățile și cheltuielile realizate corespund cu Fișa de proiect, cu prevederile Acordului de finanțare 7258/22.05.2018, modificat și completat prin Actele adiționale nr 1/28.09.2018 și nr 2/14.12.2018, precum și cu situația concretă din teren.

Principalele tipuri de cheltuieli în perioada 22.05.2018-29.11.2018, au fost:

Tip cheltuiala, pe	Suma totala aprobata (MDL)	Suma totala platita (MDL)	Din care	
			suma solicitata de la CJV	suma platita de APL R. Moldova
1	2	3=4+5	4	5
<i>Achizitia ambulantei conform contractului nr 18/02851-A din 23.07.2018</i>	195.900,00	195.900,00	171.887,92 MDL	24.012,08 MDL
<i>Construcția copertinei deasupra rampei de acces la Spitalul raional Anenii Noi conform contractului nr. 5-18 din 18.10.2018</i>	177.980,78	177.980,78	158.207,12 MDL	19.773,66 MDL
<i>Pavarea suprafeței de acces în UPU 460 m2 (achiziția pavelor)</i>	64580,00	0	0	0
TOTAL (lei MDL)	438.460,78	373.880,78	330.095,04	43.785,74

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile autorizate pentru cererea de plata nr. 1 este de 373.880,78 MDL, din care valoarea finanțării acordate de Județul Vaslui reprezintă 330.095,04 MDL, echivalentul a 16.939,07 Euro, și valoarea contribuției beneficiarului, respectiv raionul Anenii Noi este de 43.785,74 MDL, echivalentul a 2.246,90 Euro.

În consecință, plata pentru rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului a fost aprobată și prin referința bancară nr. 038TEXT183460101 din data 12.12.2018 a fost achitată suma de 16.939,07 euro, reprezentând valoarea finanțării acordate de Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui pentru cererea de plata nr.1 aferenta proiectului "Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță", implementat de Raionul Anenii Noi, Republica Moldova.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 2 și 3 din Acordul – Cadru de finanțare, Consiliul Raional Anenii Noi a depus la data de 29.11.2018 *Raportul intermediar de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a acțiunilor cuprinse în acordul de finanțare*, care este atașat prezentului raport, conform prevederilor art. 6 alin. 4 din acord.

PREȘEDINTE,

Dumitru Buzatu



Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat – Chircu Mihaela	Director DDC	18-01-2018	
Întocmit – Steriean Ionela	Consilier	18-01-2018	

Raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare

1. Denumirea proiectului	Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgente a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță
2. Rezumatul proiectului	Proiectul prevede construcția unei copertine cu piloni la intrarea Unității primiri urgente a Spitalului raional Anenii Noi (conform proiectului tehnic anexat), pavarea suprafeței și achiziționarea unei ambulanțe second-hand pentru necesitățile instituției. Beneficiari directi: Anual 12148 de pacienți ai UPU; Beneficiari indirecti: Anual: 130 mii de pacienți ai Instituției medico-sanitare publice "Spitalul raional Anenii Noi", inclusiv cca.14 mii din regiunea transnistreană
3. Descrierea activităților realizate	<i>In perioada de raportare Consiliul raional Anenii Noi a efectuat următoarele activități de proiect:</i> <i>Achiziția ambulanței prevăzute – a.f. 2012</i> <i>Construcția copertinei deasupra rampei de acces la Spitalul raional Anenii Noi</i>
4. Rezultatele obținute	<i>Ca și rezultate: ambulanța achiziționată din Franța corespunde caietului de sarcini, fiind fabricată în anul 2012, dotată cu brancardă, mască de oxigen și butelie de oxygen.</i> <i>Copertina cu suprafața de 105 m2 corespunde parametrilor de proiect și autorizației de construcție</i>

Cheltuieli efectuate în perioada 22.05.2018 – 29.11.2018

Tip cheltuiala, pe capitole, conform bugetului anexat fisei de proiect, nr. si data contract	Nr. si data factura	Suma inscrisa pe factura (moneda locala)	Nr si data docum. de plata	Suma totala platita (moneda locala)	Din care	
					Suma solicitata de la CJ Vaslui	suma platita de APL R.Moldova
1	2	3	4	5=6+7	6	7
Achiziția ambulanței conform contractului nr. 18/02851-A din 23.07.18	IV2336256 din 06.09.2018	195900-00	Ordin de plată nr. 416 din 18.09.2018	195900-00	171.887,92 MDL	24.012,08 MDL
Construcția copertinei deasupra rampei de acces la Spitalul raional Anenii Noi conform contractului nr. 5-18 din 18.10.2018	JU2126196 din 28.11.2018	177980-78	Ordin de plată nr. din 29.11.2018	177980-78	158.207,12 MDL	19.773,66 MDL


TOTAL (moneda locala)	373.880,78	330.095,04	43.785,74
-----------------------	------------	------------	-----------

Curs de schimb (EUR/MDL) 28.11.2018 2018 =19 4872 MDL/EUR

Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL= 16.939,07 EUR

Numele, prenumele/functia reprezentantului legal al unității teritorial-administrative din Republica Moldova

Președintele raionului Anenii Noi



Serghei Rapcea

(semnătura și stampila)

Responsabil cu operațiunile financiare

Larisa Caraseni



(numele în clar, semnătura și stampila)